

MVP Operacional: Dashboard, PDV, Estoque e Financeiro

Escopo revisado a pedido: a primeira versão do app Android entrega o que o lojista usa todo dia — incluindo cadastro completo de produtos e clientes, não só busca. O resto do LF ERP continua na Web e entra em fases seguintes, sem nada ser descartado.

● **Nenhuma tela foi criada.**

Este plano reorganiza o roadmap da auditoria completa para este escopo menor — ainda aguardando aprovação para começar a Fase 1.

A Escopo desta versão

Quatro áreas, mapeadas diretamente aos módulos já auditados no documento anterior.

Área 1

Dashboard

- KPIs do dia/período
- Alertas (estoque baixo, vencimentos)
- Gráfico compacto de vendas
- Top produtos

Área 2

PDV

- Busca e leitura de código de barras
- Carrinho, desconto, split de pagamento
- Abertura/fechamento de caixa
- Fila offline para a venda

Área 3

Estoque

- Cadastro completo de produtos (criar, editar, excluir, buscar)
- Consulta de estoque atual
- Histórico de movimentações
- Ajuste manual de estoque

Área 4

Financeiro

- Cadastro completo de clientes (criar, editar, excluir, buscar)
- Contas a receber (baixa, parcial, estorno)
- Contas a pagar (baixa)
- Fluxo de caixa (resumo)

DECISÕES DE ESCOPO CONFIRMADAS

Caixa (abrir/sangria/suprimento/fechar) fica dentro de **PDV**, não de Financeiro — porque é preciso ter caixa aberto para vender, é parte do mesmo fluxo operacional do dia.

Produtos e clientes ganham cadastro completo dentro do app, não só busca — por isso a antiga aba "Movimentações" passa a se chamar **Estoque** (produtos + movimentações) e "Financeiro" passa a incluir o cadastro de clientes. Grades, kits, imagens e tabela de preço de produto continuam fora desta versão (ver seção B).

B O que fica de fora por enquanto

Nada foi descartado — está descrito e priorizado no documento de auditoria completa, só não faz parte desta primeira entrega.

ADIADO PARA FASES SEGUINTES

Grades/Kits/Imagens/Tabela de Preço

Compras

Cadastro de Fornecedores

Devoluções

Orçamentos/Pedidos

Usuários/Permissões

Filiais

Relatórios/DRE/BI

NF-e/NFC-e/NFS-e

Fidelidade/CRM/Marketplace/WhatsApp

Configurações avançadas

C Navegação simplificada

Com só 4 áreas, o app não precisa do menu "Mais" recomendado no documento completo — cada área cabe direto na barra inferior.



D Endpoints reutilizados

Subconjunto da API já existente, sem nenhuma rota nova — a mesma autenticação, multiempresa e permissões da Web.

ÁREA	ROTA	USO
Sessão	POST /login · /auth/refresh · /logout · GET /me	Login inteiro
Dashboard	GET /dashboard · /dashboard/grafico	KPIs, e tela in
PDV	GET /produtos/:empresa · /grades/produto/:id · /kits/.../estoque · /clientes/:empresa · /tabelas-preco/resolver	Busca produ e preç
PDV	POST /vendas · GET /vendas/:empresa · /vendas/detalhe/:id · PATCH /vendas/:id/observacao	Fechar (idem) consul
PDV	GET /caixa/sessao-ativa · /historico · POST /abrir · /sangria · /suprimento · /fechar	Sessão
PDV	POST /pagamentos/pix/gerar · GET /pagamentos/pix/status/:txid	Cobran
Estoque	POST /produtos · PUT /produtos/:id · DELETE /produtos/:id	Cadast produ
Estoque	GET /estoque/movimentacoes/:empresa · /estoque/resumo/:empresa · POST /estoque/ajuste	Consu estoqu
Financeiro	POST /clientes · PUT /clientes/:id · DELETE /clientes/:id	Cadast cliente
Financeiro	GET /contas-receber/:empresa · /detalhe/:id · POST /pagar/:id · /estornar[-parcial]/:id	Contas
Financeiro	GET /contas-pagar/:empresa · /detalhe/:id · POST /pagar/:id	Contas
Financeiro	GET /financeiro/fluxo-caixa/:empresa	Resur entrad

≈ 45–50 endpoints, contra os ≈340 mapeados no sistema inteiro — é isso que torna o cronograma abaixo bem mais curto que o roadmap completo, mesmo com o cadastro de produtos e clientes incluído.

E Cronograma revisado

Mesma premissa de dedicação parcial (~10–15h/semana) do documento de investimento.

1	Infraestrutura Projeto Kotlin/Compose, rede, Keystore, tema, navegação de 4 abas	1–2 sem
2	Login + Dashboard Sessão, refresh, tela inicial com KPIs e alertas	1–2 sem
3	PDV completo Carrinho, câmera/código de barras, split de pagamento, Pix, caixa, fila offline	4–6 sem
4	Estoque Cadastro completo de produtos (criar/editar/excluir/buscar) + consulta de estoque e ajuste manual	3–4 sem
5	Financeiro Cadastro completo de clientes + contas a receber/pagar (baixa, parcial, estorno) e fluxo de caixa	3–4 sem
6	Qualidade & Release Testes ponta a ponta, ícone/splash, ficha da Play Store	1–2 sem
Total estimado		13–20 semanas (≈ 3 a 5 meses)

REFLEXO NO INVESTIMENTO

Com cadastro completo de produtos e clientes de volta ao escopo, o prazo sobe de 10–17 para **13–20 semanas** — ainda mais curto que o roadmap completo original (4–5 meses), mas perto dele. Em meses de assinatura Claude, isso fica entre 4 e 5 meses no cenário Recomendado: o "para lançar" fica em torno de **R\$3.600–4.100** (ante R\$4.700 do escopo completo e R\$3.000–3.400 da versão só-busca). Posso atualizar o documento de investimento com esse número se for útil.

PRÓXIMO PASSO

Aguardando aprovação deste escopo para iniciar a Fase 1. Nenhuma tela foi criada.